

Согласовано:

Зам. директора ООО "УК СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ"

А.П.Граков

2025г.

Утверждаю:

Директор ООО "УК СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ"

Ф.Г.Седов

2025г.

План подготовки к ОЗП 2025 г.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Вид работ(текущий ремонт)	июнь	июль	август
1	Микрорайон 63	крыша	капитальный ремонт	X	X	
2	Микрорайон 19	ГВС, ХВС	капитальный ремонт		X	X
3	Микрорайон 44	Крыша	капитальный ремонт		X	X
4	Рогачева 49	Крыша	капитальный ремонт		X	X
7	Рогачева 4	Подвальное помещение	капитальный ремонт		X	
8	Лунная 22	Подвальное помещение	капитальный ремонт		X	
9	Микрорайон 34	Крыша	капитальный ремонт		X	X
10	Микрорайон 69	Фасад	капитальный ремонт		X	
14	Микрорайон 2	ремонт крылец	Текущий ремонт	X		
15	Рогачева 16	ремонт входа в подвал	Текущий ремонт	X		
16	Лунная 22	Замена деревянных окон на окна ПВХ	Текущий ремонт	X		
17	Лунная 10а	Замена деревянных окон на окна ПВХ	Текущий ремонт	X		
18	Лунная 10	Замена деревянных окон на окна ПВХ	Текущий ремонт	X		
19	Микрорайон 23	Замена деревянных окон на окна ПВХ	Текущий ремонт	X		
20	Микрорайон 33	Замена дверей	Текущий ремонт	X		
21	Микрорайон 64	Замена дверей	Текущий ремонт	X		
22	Микрорайон 54	Замена подвальных дверей	Текущий ремонт	X		
23	Микрорайон 14	Замена дверей	Текущий ремонт	X		
24	Микрорайон 32	Ремонт козырька	Текущий ремонт	X		
25	Красная Сибирь 118	Ремонт стыков стенлвых панелей	Текущий ремонт			X
26	Микрорайон 32	Ремонт стыков стенлвых панелей	Текущий ремонт			X
27	Микрорайон 59	Ремонт стыков стенлвых панелей	Текущий ремонт			X
28	Микрорайон 30	Ремонт стыков стенлвых панелей	Текущий ремонт			X

29	Микрорайон 16	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
30	Микрорайон 42	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
31	Микрорайон 36	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
32	Микрорайон 19	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
33	Микрорайон 13	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
34	Микрорайон 2	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
35	Микрорайон 27	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
36	Микрорайон 23	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
37	Микрорайон 3	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
38	Микрорайон 7	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
39	Микрорайон 16а	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
40	Рогачева 1	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
41	Микрорайон 24	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
42	Микрорайон 35	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
43	Микрорайон 20	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
44	Микрорайон 25	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
45	Микрорайон 32	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
46	Микрорайон 33	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
47	Микрорайон 48	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
48	Рогачева 24	Ремонт стыков стенных панелей	Текущий ремонт			X
49	Лунная 15	Замена светильников	Текущий ремонт	X		
50	Лунная 21	Замена светильников	Текущий ремонт	X		
51	МКД 63	ГВС, ХВС, отопление, водоотведение	Подготовка к ОЗП согласно годового графика	X	X	X
52	МКД 63	Электрики	ТР, ТО согласно годового графика	X	X	X

Составил



Э.В. Резникова